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RISPOSTA DEL MUNICIPIO ALL’INTERPELLANZA 
“Opere di premunizione: a che punto siamo?” 

 
• Interpellanza “Opere di premunizione: a che punto siamo?” depositata dall’on. Alexio 

Caprara, per il Gruppo del Centro e Giovani del Centro, in data 8 giugno 2026 (all. A). 

• La risposta è stata redatta con risoluzione municipale nr. 33045 del 15 giugno 2026 ed 

estesa verbalmente durante la seduta di Consiglio comunale del 15 giugno 2026. 

• Il presente documento viene caricato sul sito www.lumino.ch a partire da martedì 16 giugno 
2026. 

 
Sigle utilizzate: 

PDE Progetto definitivo 
PZP Piano delle zone di pericolo 
SUPSI Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 
UFAM Ufficio federale dell’ambiente 

 
Per semplicità di lettura, di seguito vengono riportate le domande dell’interpellanza con la 
relativa risposta. 
 
1. Qual è lo stato di avanzamento del Messaggio municipale 04-2025 e delle opere da 

esso previste? 
Le opere previste dal Messaggio municipale 04-2025 riguardano il potenziamento della camera 
B7 sul riale Bruga e il bypass di attraversamento della Campagna. Il progetto definitivo (PDE) è 
completo ed è stato approvato dalle autorità cantonali. L'iter, che ha visto coinvolti vari uffici 
cantonali, è stato particolarmente complesso ed ha comportato un grande investimento di 
tempo. Questo lotto, in accordo e con il supporto delle autorità cantonali, è stato scorporato dal 
progetto complessivo per poterne anticipare la realizzazione e beneficiare così di diverse 
sinergie con attività già in corso. I progettisti e l'Ufficio dei corsi d'acqua si sono adoperati 
affinché anche questo lotto rimanesse parte integrante del progetto unico; in questa maniera si 
potrà beneficiare del sussidio da parte della Confederazione. L'appalto per il progetto esecutivo 
è attualmente in corso; l'esecuzione delle opere è prevista nell'inverno 2026-2027. In corso sono 
pure le trattative con i privati proprietari dei fondi. 
 
2. Sono nel frattempo pervenute osservazioni, richieste di approfondimento o condizioni 

particolari da parte delle autorità cantonali o federali? In caso affermativo, quali sono 
i principali aspetti ancora pendenti? 

Sì. Il Cantone ha posto condizioni particolari per il progetto esecutivo camera B7/bypass, che 
sono state considerate e integrate negli ultimi aggiornamenti di PDE "lotto-specifico". Anche le 
condizioni e le richieste dell'UFAM relative al PDE dell'intero progetto (vedi ad es. le vasche) 
sono state in gran parte integrate nella relazione generale che lega i singoli progetti; per quanto 
riguarda questi ultimi le integrazioni sono al vaglio dei progettisti. Non vi sono pertanto altri 
aspetti pendenti che ostacolino l'avanzamento dei progetti. 
 
3. Qual è lo stato attuale delle progettazioni delle due nuove vasche di contenimento? 
I due progetti si trovano in fase avanzata di progettazione definitiva (PDE), con consegna 
prevista per fine estate / inizio autunno 2026. L'inoltro del pacchetto dell'intero progetto, 
dapprima alle autorità cantonali e in seguito all'UFAM per preavviso, è previsto in autunno 2026. 
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4.  Entro quale termine il Municipio prevede di poter sottoporre al Consiglio comunale i 
messaggi necessari per la richiesta dei crediti di realizzazione delle due vasche? 

Indicativamente, durante la stagione invernale 2026-2027, dopo il preavviso cantonale e in 
attesa del preavviso dell'UFAM. Il termine dipende dai tempi di evasione delle procedure da 
parte delle Autorità superiori. 
 
5. Quale cronoprogramma aggiornato può essere fornito per la realizzazione delle due 

vasche di contenimento, indicando le tempistiche previste per la conclusione della 
progettazione, la richiesta dei crediti l’inizio dei lavori e la loro conclusione? 

Il cronoprogramma indicativo è il seguente: 
 

• conclusione della progettazione definitiva (PDE) entro settembre/ottobre 2026; 

• richiesta dei crediti al Consiglio comunale durante la stagione invernale 2026-2027; 

• preavviso UFAM, con tempi di attesa stimati in circa 6/9 mesi (2027); 

• pubblicazione e procedura d'appalto, realizzazione e collaudi nel periodo 2027-2028. 
 
Le tempistiche indicate sono da intendersi quali previsioni indicative, subordinate ai preavvisi 
delle autorità cantonali e federali. Non sono considerati eventuali ritardi legati a ricorsi o 
opposizioni da parte di privati proprietari dei mappali interessati dagli interventi. Le prime 
trattative / riunioni con i privati sono state svolte. 
 
6.  Qual è l’attuale valutazione del rischio residuo per il territorio comunale in attesa della 

realizzazione completa delle opere di premunizione? 
Lo stato della situazione di pericolo è riportato nel Piano delle zone di pericolo (PZP) in vigore 
(versione 2025), consultabile sul geoportale cantonale (https://map.geo.ti.ch/). 
Il Comune, conformemente alle raccomandazioni federali, si è da tempo attivato per una 
gestione attiva (organizzativa) del rischio. In questo senso, informiamo che il Presidio territoriale 
è sempre attivo in caso di allerte meteo o di situazioni meritevoli di attenzione. 
Il Comune, tra i pochi in Ticino, si è dotato di vari strumenti a supporto dei controlli e delle 
previsioni di potenziali eventi, quali il servizio Nowpal dedicato al territorio di Lumino (fornitore 
MeteoSvizzera), il nuovo pluviometro installato nel giugno 2025 in zona Parusciana (gestione 
SUPSI) e le webcam sui canali e sulle camere dei riali Bruga e Valentra. 
 
7. Negli ultimi dodici mesi sono stati effettuati sopralluoghi o verifiche periodiche nelle 

aree boschive e nei bacini di raccolta a monte dell’abitato al fine di valutare la 
presenza di materiale potenzialmente mobilizzabile in caso di eventi meteorologici 
intensi? 

Sì, conformemente alle indicazioni emerse dai vari studi eseguiti (cfr. ad es. raccomandazioni 
integrate nella documentazione di PZP). Inoltre, il Presidio territoriale è sempre supportato da 
specialisti di settore che vigilano su eventuali manchevolezze dal punto di vista della 
sorveglianza e della manutenzione. 
 
8. In caso affermativo, quando sono stati effettuati tali sopralluoghi, da chi e con quali 

conclusioni? 
Nel maggio 2026 è stato svolto il sopralluogo di controllo annuale lungo il riale Val Grande da 
parte del Comune, accompagnato dallo studio specialistico Geoturrita Sagl. Sono inoltre stati 
presi contatti con la Sezione forestale cantonale per un controllo supplementare, volto a 
verificare l'eventuale presenza di alberi sradicati potenzialmente pericolosi lungo l'alveo del 
medesimo riale e di un'ova laterale; tale verifica è attualmente al vaglio dei servizi cantonali. 
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Lungo le aste dei riali Bruga e Valentra non sono stati effettuati sopralluoghi specifici negli ultimi 
dodici mesi. Il motivo è legato al concetto di sorveglianza più volte menzionato da vari specialisti, 
che non prevede una verifica continua dello stato degli alvei (ad es. annuale), bensì tempistiche 
di intervento dettate piuttosto dallo sviluppo oggettivo dei processi naturali (impostazione 
consolidata a livello nazionale per gran parte dei pericoli naturali). 
L'ultimo sopralluogo completo del Valentra è stato eseguito nel dicembre 2024, nell'ambito del 
collaudo delle opere realizzate; lo stato dell'alveo è risultato in ottime condizioni. Si rammenta 
che, a seguito dell'evento del 2021, sono stati realizzati massicci interventi di manutenzione con 
asporto di materiale dagli alvei e dalle sponde dei riali Bruga e Valentra. 
Informiamo inoltre che, nel corso degli ultimi mesi, le tratte di questi riali che si sviluppano lungo 
le conoidi sono state più volte percorse dagli ingegneri incaricati per i progetti specifici. 
Il programma di sorveglianza e manutenzione ordinaria è previsto con una frequenza di 3-5 
anni; un sopralluogo di sorveglianza straordinaria è invece previsto dopo eventi rilevanti (piogge 
particolarmente intense, tempeste o venti di intensità eccezionale, valanghe, incendi, ecc.). 
L'accumulo di materiale lungo gli alvei è infatti un fenomeno che si sviluppa nel corso di svariati 
decenni, ma che può verificarsi anche in modo episodico a seguito di eventi straordinari di forte 
intensità. 
 
9. Sono stati redatti rapporti tecnici o altri documenti di valutazione? Se sì, sono 

consultabili dai membri del Consiglio comunale? 
Sì. Sono disponibili i rapporti annuali dei sopralluoghi lungo il riale Val Grande (Geoturrita Sagl), 
i rilievi completi degli alvei Valentra e Bruga eseguiti nell'ambito della Fase 1 dell'aggiornamento 
del PZP (GeoAlps, inverno 2022) e il rapporto di collaudo delle opere di premunizione lungo 
l'alveo del Valentra (Studio Gendotti SA, 4 dicembre 2024). 
Tali documenti possono essere consultati dai membri del Consiglio comunale previa richiesta 
alla Cancelleria comunale. 
 
10. Qual è l’attuale stato di manutenzione e pulizia dei riali Bruga e Valentra? 
Gli alvei dei riali Bruga e Valentra sono in buono stato. Non si rileva la presenza di legname o 
di depositi di crollo suscettibili di creare condizioni sfavorevoli nel caso dello sviluppo di colate 
detritiche o altri fenomeni di alluvionamento. Si rammenta che i vari esperti, a seguito dei loro 
plurimi sopralluoghi posteriori all'evento del 2021, non rilevarono la presenza di serre lungo gli 
alvei, né preesistenti né formatesi durante l'evento stesso; individuarono nell'apporto meteorico 
repentino di un volume d'acqua straordinario e nelle condizioni di saturazione in acqua del 
terreno le cause principali dello sviluppo del processo di colata. 
Le vasche e i canali dei riali Bruga, Valentra e Val Grande sono inoltre oggetto di regolari lavori 
di pulizia e di taglio della vegetazione da parte del Consorzio di manutenzione e degli operai 
comunali. Il Consorzio possiede i verbali relativi ai propri interventi. 
 
11. Considerata l’importanza strategica di questo dossier, il Municipio intende adottare 

una comunicazione più regolare e proattiva nei confronti del Consiglio comunale e 
della popolazione, informando periodicamente sullo stato di avanzamento delle 
procedure e dei lavori? Per intenderci; su questo importantissimo dossier la 
comunicazione attuale una/due volte all’anno è insufficiente, infatti, è da luglio 2025 
che non si sa più niente. 

Il Municipio è consapevole dell'importanza di questo dossier e comprende l'esigenza di 
un'informazione regolare. Si impegna pertanto, in continuità con quanto fatto sinora, a informare 
il Consiglio comunale e la popolazione in occasione di ogni tappa significativa della procedura 
(preavvisi cantonali e federali, richieste di credito, avvio e conclusione dei lavori), tramite 
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InfoLumino e il sito comunale; un primo approfondimento sarà pubblicato nella prossima 
edizione di InfoLumino. 
 
La tempistica è piuttosto dettata dalle varie fasi della procedura: durante i periodi di 
approvazione (cfr. i 6/9 mesi necessari all'approvazione presso l'UFAM) oppure durante le fasi 
interlocutorie necessarie per concordare un approccio di compromesso tra i servizi coinvolti (cfr. 
gli oltre 14 mesi impiegati per trovare un accordo tra i vari uffici competenti per il progetto 
bypass), non vi sono novità di rilievo e occorre necessariamente attendere i tempi delle 
procedure. 
 
L'Esecutivo sta inoltre valutando l'organizzazione di una serata informativa per la popolazione, 
da proporre non appena l'iter procedurale delle opere registrerà nuovi sviluppi concreti. 
 
Va in ogni caso ricordato che le tempistiche sono in larga misura dettate dalle procedure 
cantonali e federali e che l'assenza di comunicazioni non corrisponde a inattività: i lavori di 
progettazione e il coordinamento con le autorità superiori sono proseguiti senza interruzione. 
 
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti. 
 
 

IL MUNICIPIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato A: Interpellanza “Opere di premunizione: a che punto siamo?” 
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